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Agenda

• 效能報告(2021/01~2021/06)，
http://noc.twaren.net/nmrs/

• 監控告警事件報告(2021/01~2021/06)
http://noc.twaren.net/nmrs/events/noc_web/ind

ex_assemble.php
• TWAREN現況更新說明

• 前瞻基礎建設計畫第三期-先進網路建設規劃
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效能報告(2021/01~2021/06)

• Round Trip Time(RTT)
• Packet Lost Rate
• Availability
• Traffic Utilization
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TWAREN 骨幹月平均 RTT 

TWAREN平均RTT：各GigaPOP當月點對點RTT的平均值

Time 月平均RTT(單位：ms)
2021/01 3.750
2021/02 3.726
2021/03 3.712
2021/04 3.559
2021/05 3.577
2021/06 3.587

2021/01~2021/06平均 3.652
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• 105年10月100G啟用後，骨幹月平均RTT均維持在3.4~4ms左右

簡報者備註
簡報註解
比上半年4.56略高



Average Availability

TWAREN平均Availability：各GigaPOP設備量測當月點對點

Availability的平均值

Time 單位:%
2021/01 100%

2021/02 99.999%

2021/03 100%

2021/04 100%

2021/05 99.999%

2021/06 99.999%

2021/01~2021/06平均 99.999%
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簡報者備註
簡報註解
跟上半年度一樣



GigaPOP ASR To Backbone
Traffic Utilization

TWAREN IP 骨幹平均使用量(Average)=實際傳輸平均流量總和÷實際頻寬流量總和
TWAREN IP 骨幹尖峰使用量(Max)=實際傳輸最大流量總和÷實際頻寬流量總和

Time TWAREN IP 骨幹平均
使用量(Average)

TWAREN IP 骨幹尖峰
使用量(Max)

2021/01 0.99% 18.99%
2021/02 0.76% 48.81%
2021/03 1.12% 51.98%
2021/04 0.98% 51.47%

2021/05 1.00% 25.66%

2021/06 0.93% 22.51%

2021/01~2021/06平均 0.76~1.12% 18.99~51.98%
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簡報者備註
簡報註解
比上半年高，穩定成長中



平均使用量/
平均使用率

尖峰使用量/
尖峰使用率

主節點間
100G電路
(11路100G)

0.27~3.59G/
0.27~3.59%

2.26~18.12G/
2.26~18.12%

GigaPOP至
雙主節點
20G電路

45~904M/     
0.2~4.52%

607M~10.39G/
3~51.98%

國際連美
20G電路
(2路10G)

129~230M/
1.29~2.3%

1.25~2.53G/
12.5~25.3%

• TWAREN已配置頻寬使用量/使用率統計

註:
(1)使用量單位bps
(2)資料統計期間:110/1/1~110/6/30

TWAREN已配置頻寬使用率

骨幹總流量監控

詳細骨幹總流量監控
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• TWAREN主節點之間共計11路100G電路頻寬使用量/使用率統計

資料統計期間:110/1/1~110/6/30

主節點至主節點-網路使用率

簡報者備註
簡報註解
與107年相比,107年1條超過10G(台北至中研院), 108年100G骨幹使用量陸續超過10G,有5路



9資料統計期間:110/1/1~110/6/30

GigaPOP至主節點-網路使用率
TWAREN 12個GigaPOP至雙主節點之間20G頻寬使用量/使用率統計



TWAREN國際電路-網路使用率

• TWAREN國際線路共計2路10G電路頻寬使用量/使用率統計

資料統計期間:110/1/1~110/6/30

10



事件報告(2021/01~2021/06)

• 依事件原因分類(2021/01月-2021/06月)

– 監控告警事件統計

• 依是否影響服務分類(2021/01月-2021/06月)
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監控告警事件次數統計
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告警數

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月

告警數 28 27 25 31 49 41
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監控告警事件原因分類
(2021/01-06月)

電路告警

27%

管理電路告警

3%
設備告警

15%

機房環境告警 5%

連線單位告警

17%

其它告警

33%

次數監控告警
事件原因

次數

電路告警 53

管理電路告警 7

設備告警 30

機房環境告警 10

連線單位告警 34

其他告警 67

Total 201
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機房環境告警統計

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月
機房維護次數 1 0 2 0 1 0
機房環境告警次

數
1 0 0 0 4 1
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機房維護 機房環境告警
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機房環境維護與告警說明(1)
• 1/3 東華大學機房溫度上升至33.9度，較上周平均高5度以上
（東華大學機房主要中央空調跳脫，開啟備用冷氣降溫。）
• 1/30 CTC告警：光設備低電壓告警NTTU-NCS2K Low Volt
（台東大學進行電氣設備停電檢測維護。）
• 3/27 CTC告警：光設備低電壓告警NTTU-NCS2K Low Volt
（台東大學發電機維修，台電市電亦中斷，UPS電源電源耗盡造
成TANet單點全斷。 ）

• 3/27 臺北主節點(三峽國教院)市電停電維護
（臺北主節點(三峽國教院)市電停電維護。 ）
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簡報者備註
簡報註解
交大設備已於12/1(日搬遷完畢)



機房環境維護與告警說明(2)

• 5/12 交通大學機房溫度上升至34.3度，較上周平均高5度以上
（交通大學空調跳掉造成溫度暫時升高。）

• 5/13 台東大學機房溫度上升至37.6度，較上周平均高5度以上
（台東大學市電停電導致機房溫度升高。）

• 5/13台北科技大樓機房溫度上升至34.1度，較上周平均高5度以
上

（台電停電造成台北科技大樓機房溫度上升。）
• 5/14 中正大學機房溫度上升至30.5度，較上周平均高5度以上

(中正大學機房冷氣維護造成。）
• 5/17 台東大學機房溫度上升至34.1度，較上周平均高5度以上

(台電跳電造成台東大學機房溫度上升）
• 6/17 CTC告警：光設備低電壓告警：TP-NCS2K-Metro、TP-

NCS2K-Core Low volt (台北三峽主節點機房停電。）
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簡報者備註
簡報註解
交大設備已於12/1(日搬遷完畢)



是否影響服務分類(01月- 06月)

影響

服務

0%

不影響

服務

100%

是否影響服務

是否影響 次數

影響服務 0

不影響服務 201

Total 201
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TWAREN現況更新說明
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TWAREN現況更新(1)
-國內線路高強韌架構規劃與建置(1)
• 國內100G骨幹暗光纖線路續約&新線路建置

– 由國研院國網中心TWAREN/教育部TANet共構

– (新線路)新線路架構期程(110/10/1~113/6/30)
– (現有線路)租用期程(109/07/01~110/09/30)
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簡報者備註
簡報註解
洛衫磯Pacificwave交換中心
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原租用期間:    109/07/01~110/06/30
展延租用期間:109/07/01~110/09/30
(因新線路延後啟用，與教育部開會後進行線路展
延3個月)

原規劃租用期間: 110/07/01~113/06/30
調整啟用及租用期間: 110/10/01~113/06/30
(因5~6月疫情嚴峻，部份機房關閉管制，影響建置進度，
與教育部開會後進行線路延後啟用)

TWAREN現況更新(1)
-國內線路高強韌架構規劃與建置(cont.)

新增

新增

新增

新增
新增

新增
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 規劃8/9起 開始進行36條新 /
舊租用光纖線路切換，並進
行TWAREN骨幹 100G/10G
電路移轉至新光纖線路

 新線路效益：
 整合前瞻三期強化公部門

計畫所需連線至GSN節點
之線路到整個TWAREN
架構，以大幅降低連線建
置成本

 完成TWAREN國內新線路服
務案決標(與教育部TANet共
構)，並開始建置，7月已完
成22條線路的全段線路光纖
品質測試。(全案共建置36條
線路，包含至連線至GSN節
點4條線路)

新增

新增

新增

新增 新增

新增

TWAREN現況更新(1)
-國內線路高強韌架構規劃與建置(cont.)
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 規劃8/9起進行TWAREN骨幹 100G/10G電路移轉至新光纖線路

TWAREN現況更新(1)
-國內線路高強韌架構規劃與建置(cont.)
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110~112年度TWAREN務服路電幹骨際國案
(租用期間:110/12/17~112/12/16)

108~110年度TWAREN務服路電幹骨際國案
(租用期間:108/12/17~110/12/16)

TWAREN現況更新(2)
-TWAREN國際新線路架構規劃說明

 TWAREN國際新線路新增規劃租用新加坡10G電路及新加坡數據中心(Global Switch)
機櫃空間及網路交換設備建置規劃，作為前瞻計畫新南向國際連線發展基礎

新增



• 協助7校TWAREN SSL VPN授權擴充

– 110年上半年度，因應國內疫情升級，TWAREN SSL VPN
系統支援國內7所大專院校師生遠距教學與工作之安全連線
需求。已提出申請並完成授權擴充之連線單位包含：中興大
學、台灣科技大學、東華大學、中山大學、宜蘭大學、清華
大學和亞洲大學。
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TWAREN現況更新(3)

簡報者備註
簡報註解
(支援各校另新增擴充100~300個授權) 



TWAREN現況更新(4)
• 新增1個TWAREN IPv4計畫連線用戶

– 支援「教育部孩童家庭防疫補貼計畫」

• 完成3個TWAREN連線單位頻寬擴充

– 國衛院TWAREN連線介面頻寬由1G擴充為10G(包含科技
大樓節點及清華大學兩個節點擴充)

– 正修科技大學TWAREN連線介面由 1G升速為10G介面

– 虎尾科技大學TWAREN連線介面由 1G升速為10G介面
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TWAREN現況更新(4)
疫情升級-提供TWAREN網路及運算支援

 提供TWAREN網路與VM資源支援教育部「孩童家庭防疫補貼計畫」壓測

269萬人次壓力測試，網路最高1.38Gbps流量VM效能壓力測試

新聞來源：中央社 06/11/2021



TWAREN現況更新(5)
-TWAREN架構擴充建置

• 完成中山大學GigaPOP節點第2台TWAREN連線交換器建置，
並完成部份連線單位分散改接至此台交換器進行流量分流，提
升TWAREN連線可用率

• 完成台北科技大樓節點TWAREN連線交換器建置及科技部備
援線路建置，強化科技部連線TWAREN HA架構，可提升科技
部資訊處TWAREN連線可用率

• 完成是方電訊機房TWAREN交換器建置，並完成TWAREN骨
幹雙節點(台北科技大樓、中研院)連線至是方電訊TPIX(台北
網際網路交換中心)及CCX(是方雲端交換中心)雙線路備援架構
建置，及完成TWAREN經TPIX與15個互連單位介接備援建置，
持續強化TWAREN對外互連性，以達到多出口備援架構
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 完成TWAREN骨幹雙節點(台北科技大樓、中研院)連線至是方電
訊TPIX(台北網際網路交換中心) 雙線路備援架構建置，並完成
TWAREN經TPIX與15個互連單位介接備援建置

 完成TWAREN至CCX(是方雲端交換中心)連線建置

TWAREN現況更新(5)
-TWAREN連線至是方電訊TPIX及CCX



TWAREN現況更新(6)
-完成TWAREN BCP演練(項目1)
• 110年完成網路架構備援演練，透過演練，可確保設
計之備援架構可正常運作

– 演練時間安排於110年6月4日進行

– 「國內TWAREN/TANet 節點20G互連之備援架構演練」

• 演練TWAREN 單一個GigaPOP對外TWAREN線路斷線，
TWAREN GigaPOP流量可手動切換改走TANet線路回到
TWAREN骨幹主節點 ，維持GigaPOP對外連線正常運作

– (110年)中央大學

• 演練節點：過往演練節點:政治大學(106年)、中正大學(106
年) 、交通大學(107年) 、中興大學(107年)、(108年)東華大
學、 (108年)中山大學、(109年)暨南大學
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簡報者備註
簡報註解
106年,是進行政大,中正



TWAREN/TANet互連20G備援架構演練說明
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 演練 TWAREN 單一
個 GigaPOP 對 外
TWAREN線路斷線，
TWAREN GigaPOP
流量可手動切換改走
TANet 線 路 回 到
TWAREN 骨 幹 主 節
點 ，維持GigaPOP對
外連線正常運作



TWAREN現況更新(6)
-完成TWAREN BCP演練(項目2)
• 110年完成網路架構備援演練，透過演練，可確保設
計之備援架構可正常運作

– 演練時間安排於110年6月18日進行

– 「TWAREN網管異地備援系統切換演練」

• 以模擬狀況演練TWAREN NOC因網管監控系統(台南主系統)
發生異常，發生無法監控網路的情況，網路工程師透過切換
底層監控平台的方式，將網管系統切換至新竹異地備援系統，
使整體網路監控系統維持正常運作
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簡報者備註
簡報註解
106年,是進行政大,中正



TWAREN網管異地備援系統切換演練
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 演練TWAREN NOC因網管
監控系統(台南主系統)發生
異常，發生無法監控網路
的情況，網路工程師透過
切換底層監控平台的方式，
將網管系統切換至新竹異
地備援系統，使整體網路
監控系統維持正常運作，
達到監控服務不間斷

 經實際切換演練，確保
TWAREN網路管理的異地
備援機制可正確運行。

TWAREN NOC
網管監控中心



前瞻基礎建設計畫第三期

先進網路建設規劃
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政策依據

34
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政策依據
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前瞻計畫任務一: 公共網路服務優化

強化公共服務網路傳輸效率與韌性：提升四大網路頻寬與可用性

提升公部門雲端服務之韌性與品質，確保關鍵服務不中斷

建置強化CDN(內容傳遞網路)之，提升網路資料傳輸效率

36
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強化公共服務網路傳輸效率與韌性：提升四大網路頻寬與可用性

前瞻計畫任務一: 公共網路服務優化



前瞻計畫任務二: 海纜與5G雲端聯網中心

1. 建立我國國家級中立且開放的國際海纜
光纖與5G應用服務雲端聯網中心

2. 打造我國成為亞太網路電纜暨分散式高
速網路交換樞紐

3. 促進國內數位經濟商業發展

聯網中心機房設施建置與維護

聯網中心運營管理與安全控管

聯網中心與5G應用場域橋接環境佈建

目
標

重
要
工
作
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先進網路建罝規劃-1

公共服務網路交換中心建置規劃說明

39



建構公共服務網路交換中心-專案目標

 建置公共服務網路交換中心系統，完成建構公共服務網路
交換中心至少3個節點，提供我國四大公共網路TWAREN、
TANet、GSN、ASNet在此高速直連及安全交換，未來亦
將提供國內外電信業者、Cable 業者、國內外ISP/ICP業者、
CDN業者、OTT業者、雲端服務業者互連，以期提升我國
國內跨網傳輸效率，降低國內網路交換成本。

 建置網路交換中心智慧網管平台建置，強化網路管理，確
保網路可用性

 建置網路交換中心資安防護系統建置，強化資安防護，確
保網路可用性以及資訊安全。
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公共服務網路交換中心連線架構規劃示意圖

公共服務網路交換中心
建置及連線架構示意圖

各節點交換中心連線架構示意圖
41



公共服務網路網路交換中心建置規劃(1)
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 開始公共服務網路
交換中心 -網路交
換設備及服務架構
建置規劃

 完成「公共服務網
路交換中心設備採
購案」採購作業，
7/13決標簽約(得標
廠商-華電聯網)
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 開始公共服務網路
交換中心資安防護
架構建置規劃

 開始公共服務網路
交換中心網管系統
與AIOPS架構建置
規劃

公共服務網路網路交換中心建置規劃(2)
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公共服務網路網路交換中心
-國發會GSN經TWAREN連線交換中心架構

 完成於TWAREN國內線
路案整合租用GSN線路，
以降低連線建置成本

 完成與國發會/GSN協調
建置架構與連線規劃，
提升後續連線運作的可
達成性

國發會GSN經TWAREN連線交換中心架構規劃

簡報者備註
簡報註解
目前在四大公共網路的運作上GSN的互連有較多不不確定性，完成線路租用與架構的規劃協調，可提升後續運作的可達程度。



台南交換中心節點連線至高雄GSN架構

國網中心
建置交換中心
(台南節點)

100G

國網中心
公部門混合雲服務平台

教育部
TANet

中研院
ASNet

10G or 
100G

10G or 
100G

國網中心
TWAREN

國發會高雄
GSN節點

政府公共服務
雲服務

TWAREN 
ASR路由交換設備

其它ISP

TWAREN 
VPLS VPN 經高雄TWIX

TWAREN 
中山大學ASR設備

TWAREN 
台南ASR設備

中華電信Dark Fiber(8km)

亞太電信Dark Fiber(17km)

10Gx2

10Gx2

國發會GSN連線國網中心交換中心:
(1)GSN與TWAREN/TANet/ASNet Public 
peering
(2)GSN雲服務備份至國網中心混合雲平台
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新竹交換中心節點連線至台北GSN架構

國網中心
建置交換中心
(新竹節點)

100G

國網中心
公部門混合雲服務平台

教育部
TANet

中研院
ASNet

10G or 
100G

10G or 
100G

國網中心
TWAREN

國發會台北
GSN節點

政府公共服務
雲服務

TWAREN 
ASR路由交換設備

其它ISP

TWAREN 
VPLS VPN 經台北TWIX

TWAREN 
台灣大學ASR設備

TWAREN 
新竹ASR設備

中華電信Dark Fiber(9km)

亞太電信Dark Fiber(11km)

10Gx2

10Gx2

國發會GSN連線國網中心交換中心:
(1)GSN與TWAREN/TANet/ASNet Public 
peering
(2)GSN雲服務備份至國網中心混合雲平台
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公共服務網路交換中心
-四大公共服務網連線頻寬規劃

47

台南IX
(連線頻寬
規劃)

新竹IX
(連線頻寬
規劃)

TANet 10GxN
或 100G

10GxN
或100G

GSN 20G 20G
TWAREN 100G 100G
ASNet 10GxN

或 100G
10GxN
或 100G

 持續與TANet、GSN、ASNet討論及確認連線至公共服務網
路交換中心連線頻寬架構



先進網路建罝規劃-2
國網中心規劃建置骨幹光纖說明
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骨幹光纖建置案-專案目標

 財團法人國家高速網路與計算中心(以下簡稱本中心)配合
國家政策，推動｢數位國家･創新經濟｣發展方案，提升超寬
頻創新網路應用基礎建設，建立亞太網路電纜暨分散式高
速網路交換樞紐，供國內學研網路光纖連接、海纜聯網中
心與5G應用場域網路互連之平台，擬辦理「骨幹光纖建置
」案(以下簡稱本案) 。
本案計畫提供本中心所維運之台灣高品質學術研究網路(TWAREN) 

及TANet共構主節點間光纖骨幹網路通道

本案計畫提供國外海纜業者海纜登陸後所需之光纖線路介接至國網
中心公共服務網路交換中心

 預期效益：改善我國訊務交換瓶頸，亦可擴大與5G各項應
用場域之網路互相串連，建立超寬頻光纖網路基礎建設，
帶動台灣網路數位服務產業發展。
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骨幹光纖建置案-建置規劃說明

 建置內容
高鐵骨幹縱向雙路由光纖

橫向至5個分支節點雙路由光纖

高鐵沿線十個中繼機房

光纖監控系統

 預計於112年3月31完成全案建置
 110-112年預計分三期完成建置查驗

50高鐵沿線十個中繼機房規劃



自建骨幹光纖
-提供學研網骨幹光纖服務規劃

國網中心自建光纖骨幹，
可提供TWAREN及
TANet 部份主節點間
(高鐵)暗光纖，逐步取
代租用線路(DFB1、
DF B2、DFA1、DFA2)

未來將持續與教育部
TANet進行合作方式討
論
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網路互連架構規劃
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2005 台南分部2008 台中分部

加速與擴大5G各項應用場域之網路互連環境
(國際海纜光纖、國內公部門聯網、國內外IDC串聯)



敬請指導
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